

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

➤ ภาพรวมงบประมาณรายโครงการ

โครงการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (The Strong co-op model : SCM) ระยะ 1			
กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	9,880	2,160	21.86
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์	26,620	20,080	75.43
กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนกับสมาชิกชั้นนำ	25,640	2,600	10.14
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผล	9,880	3,900	39.47
Total	72,020	28,740	39.91
**หมายเหตุ: กิจกรรม 1-3 ผลงาน 100 % งบคงเหลือ SCM		37,300	

➤ ภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		
	สหกรณ์	จำนวนคน	สหกรณ์	จำนวนคน	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1	3		3		100.00
กิจกรรมที่ 2	3	60	3	83	119.17
กิจกรรมที่ 3	3		3		100.00
กิจกรรมที่ 4	3		2		66.67

➤ ภาพรวมงบประมาณรายโครงการ

โครงการสหกรณ์ รัฐ คนละครึ่ง ฟังฟังกัน			
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 3 คก. SCM และ สก.อื่นที่สนใจเข้า คก.	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
1.สหกรณ์การเกษตร	11,200	7,600	67.86
2.สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ			
3.สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	7,770	7,770	100
4.สหกรณ์อื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)		2,260	
Total	18,970	17,630	92.94

➤ ภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		
	สหกรณ์	จำนวนคน	สหกรณ์	จำนวนคน	ร้อยละ
สหกรณ์การเกษตร	2	40	2	52	115
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ					
สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	1	20	1	27	117.5
สหกรณ์อื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ				20	